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Введение
Во введении нужно остановиться на основных направлениях и задачах в сельскохозяйственном производстве на данном этапе, раскрыть цели и задачи курсового проекта. 

Объем введения: 1-2 листа пояснительной записки

1. Планирование тракторных работ
1.1. Краткая характеристика с/х предприятия
Хозяйство выбирает учащийся самостоятельно. Можно взять хозяйство, где проживает учащийся или где он проходил технологическую практику.

В характеристике дать пояснение, где расположено хозяйство, его специализация, наличие земли и техники.

Объем характеристики: 2-3 листа пояснительной записки.

1.2. Составление плана механизированных работ по культурам

План механизированных работ по культурам составляется на основании перспективных технологических карт для данной зоны, а также технологических карт действующих в хозяйстве на возделываемые культуры.

В задании на проектирование требуется спланировать тракторные работы, выполняемые в апреле месяце по возделыванию: озимой пшеницы, ячменя, льна, картофеля, гороха, моркови, и многолетних трав на сенаж. Из каждой технологической карты выписываются только те работы (механизированные), которые выполняются в апреле месяце. Каждой операции присваивается шифр, состоящий из  порядкового номера и условного обозначения культур. Составляется таблица №1.

Таблица №1   План механизированных работ на апрель месяц.
	№ н/п
	Шифр работ
	Наименование операции
	Агросроки
	Состав МТА
	Производительность

(за час)
	Расход топлива на единицу работы

(кг)

	1

2

3

4

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

 33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.
	1о.р

2о.р

3о.р

4о.р

5о.р

6о.р

1я.

2.я. 

3.я. 
4.я.

5.я.

6я.
7я.
8я.

1л.
2л.

3л.
4л.

5л.

6л.
7л.
8л.
9л.

1к.
2к.

3к.
4к.

5к.

6к
7к.

8к
9к.

1г.

2г.

3г.
4г.

5г.

6г.
7г.
8г. 

1м.

2м.

3м.
4м.

5м.

6м.
7м.

8м.
9м.

  1мт 

  2мт
3мт

4мт

5мт


	Озимая рожь – 96 га 

Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,2т/га)

 Растаривание и измельчение (0,2т/га)

Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик (0,45т/га)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45т/га)

Внесение минеральных удобрений (0,45т/га)

Боронование посевов

                      Ячмень -116га

Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)
Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,3т/га)

Растаривание, измельчение (0,3т/га)
Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик (0,2т/га-N;0,2т/га-Р;0,1,0т/га-К)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,5т/га)

Внесение минеральных удобрений (0,5т/га)

Рыхление, выравнивание и прикатывание
Посев ячменя

Лен – 146 га

Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)
Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га)

Растаривание и измельчение (0,10т/га)
Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик(0,6т/га)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,6т/га)

Внесение минеральных удобрений
Предпосевная культивация с боронованием

 Рыхление, выравнивание и прикатывание 

Посев льна(1,4ц/га)

                           Картофель-86га 

Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)
Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га)

Растаривание и измельчение (0,20т/га)
Погрузка удобрений в

смеситель загрузчик(0,7т/га)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,7т/га)

Внесение минеральных удобрений(0,7т/га)
Погрузка торфонавозного компоста в разбрасыватели(60т/га)

Разбрасывание органических удобрений(60т/га)

Запашка удобрений

                                    Горох-56га

Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,3т/га)

Растаривание, измельчение (0,3т/га)
Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик 

(0,2т/га-N;0,2т/га-Р;0,1,0т/га-К)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,5т/га)

Внесение минеральных удобрений (0,5т/га)

Рыхление, выравнивание и прикатывание
Посев гороха

Морковь – 36 га

Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)

Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га)

Растаривание и измельчение (0,20т/га)
Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик(0,9т/га)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,9т/га)

Внесение минеральных удобрений
Предпосевная культивация с боронованием

 Рыхление, выравнивание и прикатывание 

Посев моркови 

Многолетние травы на сенаж – 156 га

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,2т/га)

Растаривание, измельчение (0,2т/га)
Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик 

(0,2т/га-N;0,3т/га-Р;0,1,0т/га-К)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,6т/га)

Внесение минеральных удобрений (0,6т/га)


	5-10/04

5-10/04

5-10/04

5-10/04

5-10/04

10-15/04

5-10/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04
10-20/04

15-20/04
20-25/04

20-25/04
20-25/04

20-25/04

20-25/04
20-25/04
25-30/04
25-30/04

15-20/04

20-25/04

20-25/04
20-25/04

20-25/04

20-25/04
25/04-5/05

25/04-5/05
25/04-5/05

5-10/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04
10-20/04

15-20/04

20-25/04

20-25/04
20-25/04

20-25/04

20-25/04
20-25/04

25-30/04
25-30/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04

10-20/04

10-20/04


	Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.-920+
АИР-20

 Бел.-20+ 
ПКУ-0,8А  

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел1523+СГ21+21БЗСС-1,0

Бел.1523+СП-11А+2КПС4+
8БЗСС-1

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А  

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел1221+
АКШ-6

Бел-920+
СПУ-6

Бел.1523+СП-11А+2КПС4+
8БЗСС-1

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел.1523+СП-11А+2КПС4+
8БЗСС-1

Бел-1221+
АКШ-6

Бел-920+
СПУ-6

Бел.1523+СП-11А+2КПС-4+
8БЗСС-1

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел.-920+
ПН-Ф-1

Бел.1523+
МТТ-10

Бел-1221+
ПКМ-4-40Р

Бел.1523+СП-11А+2КПС-4+
8БЗСС-1

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А  

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел-1221+
АКШ-6

Бел-920+
СПУ-6

Бел.1523+СП-11А+2КПС-4+
8БЗСС-1

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8

Бел.1523+СП-11А+2КПС-4+
8БЗСС-1

Бел-1221+
АКШ-6

Бел-920+
СКОН-4,2

Бел.-920+
ПКУ-0,8А

Бел.920+
АИР-20

Бел.-920+
ПКУ-0,8А  

Бел.-920+
СЗУ-20

Бел.1523+
РУМ-8


	15 т/час

12 т/час

15 т/час

14 т/час

12 га/час

7,2 га/час

3,1 га/час

15 т/час

12 т/час
15 т/час

14 т/час

12 га/час

3,2 га/час

3,0 га/час

3,1
га/час

15 т/час

12 т/час
15 т/час

14т/час

12т/час
3,1
га/час

3,2
га/час

3,0
га/час

3,1
га/час

15т/час

12т/час
15т/час

14т/час

12т/час
25,8т/ч

0,4
га/час

1,2
га/час

3,1
га/час

15т/час

12т/час
15т/час

14т/час

12га/час
3,2
га/час

3,0
га/час

3,1
га/час

15т/час

12т/час
15т/час

14т/час

12т/час
3,1
га/час

3,2
га/час

1,9
га/час

15т/час

12т/час
15т/час

14т/час

12га/час


	0,3

0,4
0,3
0,4

1,8

2,6
5,8

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8
4,3
2,8

5,8

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8
5,8
4,3
2,8

5,8

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8
0,3

21
15

5,8

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8
4,3
2,8

5,8

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8
5,8

4,3
3,4

0,3

0,4
0,3

0,4

1,8




1.3. Составление общего плана механизированных работ. 
Для того чтобы выявить необходимое кол-во машин и составить план использования имеющейся техники, определяется общий объём механизированных работ. Расчеты сводятся в таблицу. Она дает наглядность последовательности выполнения механизированных работ в хозяйстве в апреле месяце. Каждой операции присваивается  определённый шифр, состоящий из  порядкового номера и условного обозначения культур. В  таблицу все операции записывают в хронологической последовательности, согласно календарных сроков, указывается  объём работы, который необходимо выполнить для каждой культуры.
После того, как составили план механизированных  работ по культурам, его нужно проанализировать, обратив внимание на одноименные работы, которые выполняются одним и тем же агрегатом и нет разрыва в выполнении работ более двух дней. Такие операции можно объединить, например: 
	№п/п


	Шифр работ
	Наименование операции


	Объем работ
	агросроки



	1

2

3
4

5
6
	2я

4.я

2г.
4г

1мт
3мт


	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,3т/га)

Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик (0,2т/га-N;0,2т/га-Р;0,1,0т/га-К)

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,3т/га)

Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик (0,2т/га-N;0,2т/га-Р;0,1,0т/га-К)

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель(0,2т/га)

Погрузка минеральных удобрений в смеситель загрузчик (0,2т/га-N;0,3т/га-Р;0,1,0т/га-К)


	34,8т

58т

16,8т
28т

31,2т
93,6т


	10-20/04

10-20/04

10-20/04
10-20/04

10-20/04
10-20/04



	
	ИТОГО:
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	262,4т
	10-20/04




Результаты анализа и объединения  по остальным операциям аналогичны. 
Результаты объединения сводим в очередную таблицу.
Таблица 2 – Общий план механизированных работ на апрель месяц.
	№п/п
	Шифр работ
	Наименование операции
	Объем работ
	агросроки

	1.
	1я+1г
	Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)


	172га
	5-10/04



	2.
	1о.р.+3о.р.
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	62,4т
	5-10/04



	3.
	2о.р.
	Растаривание и измельчение (0,2т/га)
	19,2т
	5-10/04



	4.
	4о.р.
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45т/га)


	43,2т
	5-10/04



	5.
	5о.р.
	Внесение минеральных удобрений (0,45т/га)


	43,2т/96га
	5-10/04



	6.
	6о.р.
	Боронование посевов


	96га
	10-15/04

	7.
	2я+4я+2г+4г+1мт+3мт
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	262,4т
	10-20/04



	8.
	3я+3г+2мт
	Растаривание, измельчение
	82,8т
	10-20/04



	9.
	5я+5г+4мт
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 


	179,6т
	10-20/04



	10.
	6я+6г+5мт
	Внесение минеральных удобрений 


	179,6т/326га
	10-20/04



	11.
	7я+7г
	Рыхление, выравнивание и прикатывание
	172га
	10-20/04



	12.
	8я+8г
	Посев ячменя и гороха


	172га
	10-20/04



	13.
	1л+1к+1м
	Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)


	268га
	15-20/04

	14.
	2л+4л+2к+4к+2м+4м
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	219,2
	20-25/04

	15.
	3л+3к+3м
	Растаривание и измельчение
	39т
	20-25/04

	16.
	5л+5к+5м
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 


	180,2т
	20-25/04

	17.
	6л+6к+5м
	Внесение минеральных удобрений


	180,2т/268га
	20-25/04

	18.
	7л+7м
	Предпосевная культивация с боронованием


	182га
	20-25/04

	19.
	8л+8м
	Рыхление, выравнивание и прикатывание
	182га
	20-25/04

	20.
	9л
	Посев льна(1,4ц/га)


	146га
	25-30/04

	21.
	9м
	Посев моркови 


	36га
	25-30/04

	22.
	7к
	Погрузка торфонавозного компоста в разбрасыватели(60т/га)


	5160т
	25/04-5/05



	23.
	8к.
	Разбрасывание органических удобрений(60т/га)


	5160т/86га
	25/04-5/05



	24
	9к
	Запашка удобрений


	86га
	25/04-5/05




1.4.Распределение объема работ по маркам тракторов. 
На основании имеющегося общего плана механизированных работ имеющейся техники в хозяйстве, а также перспективной техники намеченной к выпуску и, исходя из их технических особенностей, производим распределение плана механизированных работ между марками тракторов. 
В состав парка машин должны войти только те типы машин, которые обеспечивают  высокое качество выполнения операций. Состав МТП должен быть подобран так, чтобы производство всей запланированной с/х продукции требовало наименьших затрат. Дополнение к существующему составу парка тракторов подразделения должно быть с наименьшими дополнительными затратами; как можно полнее использовать уже имеющуюся в хозяйстве технику. В хозяйстве должно быть минимальное количество  марок тракторов. Целесообразно ограничиваться тракторами 3- 5 марок. Большое количество марок тракторов усложняет их техническое обслуживание, вызывает необходимость приобретения широкой номенклатуры запчастей и ремонтных материалов. Результаты распределения заносим в таблицу 3.

Таблица 3 – Распределение объема работ по маркам тракторов
	№п/п
	Наименование операции
	Объем работ
	Беларус-1523
	Беларус-1221
	Беларус-920

	1.
	Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)
	172га
	172га
	
	

	2.
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	62,4т
	
	
	62,4т

	3.
	Растаривание и измельчение (0,2т/га)
	19,2т
	
	
	19,2т

	4.
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45т/га)
	43,2т
	
	
	43,2т

	5.
	Внесение минеральных удобрений (0,45т/га)
	43,2т/96га
	43,2т/96га
	
	

	6.
	Боронование посевов
	96га
	96га
	
	

	7.
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	262,4т
	
	
	262,4т

	8.
	Растаривание, измельчение
	82,8т
	
	
	82,8т

	9.
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 
	179,6т
	
	
	179,6т

	10.
	Внесение минеральных удобрений 
	179,6т/326га
	179,6т/326га
	
	

	11.
	Рыхление, выравнивание и прикатывание
	172га
	
	172га
	

	12.
	Посев ячменя и гороха
	172га
	
	
	172га

	13.
	Ранневесенняя культивация с боронованием (0,10-0,12м)
	268га
	268га
	
	

	14.
	Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик
	219,2
	
	
	219,2

	15.
	Растаривание и измельчение
	39т
	
	
	39т

	16.
	Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 
	180,2т
	
	
	180,2т

	17.
	Внесение минеральных удобрений
	180,2т/268га
	180,2т/268га
	
	

	18.
	Предпосевная культивация с боронованием
	182га
	182га
	
	

	19.
	Рыхление, выравнивание и прикатывание
	182га
	
	182га
	

	20.
	Посев льна(1,4ц/га)
	146га
	
	
	146га

	21.
	Посев моркови 
	36га
	
	
	36га

	22.
	Погрузка торфонавозного компоста в разбрасыватели(60т/га)
	5160т
	
	
	5160т

	23.
	Разбрасывание органических удобрений(60т/га)
	5160т/86га
	5160т/86га
	
	

	24.
	Запашка удобрений


	86га
	
	86га
	


1.5. Составление расчетной таблицы по определению количества агрегатов.  

Расчетная таблица служит для определения технико-экономических показателей работы агрегатов на запланированный период. Составляется она на основании технологических карт, плана тракторных работ и распределения объема работ по маркам машин, т. е. по таблицам №1,2,3. В графе 1 указывается №  планируемой операции. В графе 2 наименование операции. Колонки 1; 2; 3; 4; 7 и 9 заполняются  на основании таблиц №2 и № 3

Колонки 5; 19 заполняются на основании справочно – нормативного материала. Колонка 6 определяется умножением данных 5 на 4. Колонка 14 производительность агрегата за смену определяется по формуле 

Wсм =  Wч*Тсм  ( га/см)

Где Wч – часовая производительность агрегата (га/ч); Тсм- продолжительность рабочей смены( ч) Обычная смена длится 7 часов, при работе с ядохимикатами -6 часов. Колонка 15  «коэффициент сменности» принимаем в зависимости от срочности и напряженности работ, влияющих на качество продукции.

Далее колонки 

16  -  14 * 15  

17  - 16  * 8

20  - 19 * 4 

Колонка  8 – подсчетом числа рабочих дней в этот период.

Колонки 10 и 11 , 12, 13  на основании знаний особенностей и комплектования М Т А (из перспективных моделей или из существующих машин высокой производительности).

Колонка  18 определяется делением данных колонки 4 на 17 и так по каждой операции с первой до последней. Смотреть таблицу №4
1.6. Построение некорректированных графиков машинноиспользования.
Графики машинноиспользования  тракторов строят по данным плана механизированных работ. На графике строят прямоугольник: на оси абсцисс откладывают календарный период выполнения работ; на оси ординат – расчетное кол – во тракторов необходимых для выполнения заданной работы. Получается прямоугольник, в центре которого указывается шифр с / х работы.

Площадь прямоугольника, полученного на графике выражает количество трактора – дней необходимых для выполнения данного объема работ. 
При построении некорректированных графиков машинноиспользования пользуются данными колонок  7, 8 и 18 из таблицы 4. При этом, данные колонки 8 откладываем по оси Х, а по оси У – данные колонки 18. На каждую марку трактора строится свой график (см. рисунок №1 на миллиметровке).

1.7. Корректировка графиков машинноиспользования.

После построения графиков загрузки тракторов они будут иметь периоды с максимальной загрузкой  и минимальной загрузкой. Чтобы снизить максимальное количество потребных тракторов до минимально – необходимого, следует произвести корректировку графиков загрузки. Корректировка графиков загрузки тракторов может быть выполнена следующими способами: 

- изменением сроков выполнения отдельных операций в пределах оптимально установленных агротехтребованиями;

-уменьшением количества дней работы агрегата за счет увеличения продолжительности рабочего дня, если это не ухудшает качество работы, и не нарушается технология её выполнения.

-частичным перераспределением объема работ между тракторами различных марок, передачей части работ на самоходные машины, автотранспорт;

-изменением технологии.

При корректировке соблюдаем следующие условия.

 1.  Не целое число тракторов на некорректированном графике приводим к целому на корректированном. 

  2. Число тракторо–дней на корректированном графике должно быть равно числу тракторо – дням на некорректированном графике. 

  3. Не должна нарушаться согласованность работ (по количеству рабочих дней) связанных между собой. 

Все корректировки вносятся в сводный план механизированных работ и в календарный план работы тракторов, (приведены в графической части курсового проекта).

Таблица №5    Корректировка графиков машиноиспользования 

	№

операции
	Наименование операций
	Коленд.

сроки
	До коррект.
	Кол-во тракторо-дней
	После коррект

	
	
	
	дни
	агр.
	
	дни
	агр

	1.

     5.

6.

     10.

     13.

     17.

     18.

     23.

       11.

      19.

      24.

         2.

         3.

         4.

         7.

         8.

         9.

       12.

       14.

       15.

       16.

       20.

       21.

       22.
	                             БЕЛАРУС-1523

Ранневесенняя культивация с боронованием 
Внесение минеральных удобрений (0,45т/га)

Боронование посевов

Внесение минеральных удобрений 

Ранневесенняя культивация с боронованием 

Внесение минеральных удобрений

Предпосевная культивация с боронованием

Разбрасывание орган. удобрений(60т/га)

                             БЕЛАРУС – 1221

Рыхление, выравнивание и прикатывание

Рыхление, выравнивание и прикатывание

Запашка удобрений

                             БЕЛАРУС – 920

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик

Растаривание и измельчение (0,2т/га)

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45т/га)

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик

Растаривание, измельчение

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 

Посев ячменя и гороха

Погрузка минеральных удобрений в измельчитель-растариватель и в смеситель загрузчик

Растаривание и измельчение

Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели 

Посев льна(1,4ц/га)

Посев моркови 

Погрузка торфонавозного компоста в разбрасыватели(60т/га)


	5-10/04

5-10/04

  10-15/04

  10-20/04

  15-20/04

  20-25/04

  20-25/04 25/04-5/05

10-20/04

20-25/04

 25/04-5/05

     5-10/04

     5-10/04

     5-10/04

10-20/04

10-20/04

10-20/04

10-20/04

 20-25/04

20-25/04

20-25/04

25-30/04

25-30/04 25/04-5/05


	5

  5

  5

10

  5

  5

  5

10

10

  5

10

   5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10
	1,6

0,2

0,4

0,4

2,5

0,6

1,7

2,3

0,8

1,6

1,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,8

0,4

0,1

0,4

1,4

0,5

1,9
	       8

       1

       2

       4

     12,5

       3

      8,5

      23

       8

       8

      10

     0,5

     0,5

      0,5

         2

         1

        2

        8

        2

      0,5

         2

        7

       2,5

       19
	   4

    1

    2

    4

    5

    3

    5

    10

    8

    4

   10

   1

   1

   1

   4

   4

   4

   8

   3

    3

    3

   4

    3

    10
	2

1

1

1

3

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2


1.8. Построение интегральных кривых расхода топлива.
Для определения расхода топлива по периодам работ, расчета вместимости нефтехранилищ, планирования ТО и ремонта, на графиках машинноиспользования строят интегральные кривые суммарного расхода топлива.

Исходными данными построения интегральных кривых служит графа 20 расчетной таблицы №4.

Расход топлива за период по всем работам слаживается из расходов топлива по всем расходам выполняемым тракторами данной марки.

По характеру интегральной кривой можно судить о напряженности работы, выполняемыми тракторами каждой марки. Крутой подъем кривой свидетельствует о напряженном периоде работ, пологий – о сходе напряжения.

Горизонтальные части кривой указывают на отсутствие работ в этом периоде времени. (приведены в графической части курсового проекта).
1.9. Определение потребности в тракторах и с/х машинах.
Потребность в тракторах по проекту, определяем на основании построенных корректированных  графиков машинноиспользования. Потребность в сельскохозяйственных машинах определяется по расчетной таблице на особенностях их агрегатирования при выполнении сельскохозяйственных работ. Наличие техники в хозяйстве выбираем из характеристики с/х предприятия. Результаты анализа сводим в таблицу 6.

Таблица 6 – Потребность в тракторах и сельхозмашинах.
	№п/п
	Марка трактора и с/х машин.
	Имеется в

хозяйстве
	Требуется

по проекту
	Нужно 

приобрести

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Беларус-1523

Беларус – 1221

Беларус – 920

Погрузчик ПФ-0,8А

Растар. удобрений АИР-20

Смесит. удобрений СЗУ-20

Разбрас. удобрений-РУМ-8

Разбрас. Удобрен.-МТТ-10

Культиватор КПС-4

Борона-БЗСС-1

Сцепка-СП-11А

Сцепка-СГ-21

Агрегат комб. АКШ-6

Сеялка-СПУ-6

Сеялка-СКОН-4,2

Плуги-ПКМ-4-40Р
	3

5

12

1

1

1

1

2

7

30

3

1

2

2

1

1
	3

2

5

1

1

1

1

3

6

24

3

1

2

2

1

1
	--

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--


1.10. Определение потребности в топливе и смазочных материалах

Количество топлива, необходимого для выполнения намеченного объема работ берем из графы 20 расчетной таблицы. Потребность в смазочных материалах определяется в процентах к основному топливу по формуле: Gm=G*K /100 (кг); где: G – Расход основного топлива (кг) 

        K – Норматив расхода масел к основному топливу в %

Результаты расчетов по всем видам тракторов и самоходных машин сводим в таблицу №7

	 Марка

трактора
	Расход

основного

топлива

      (кг)
	 Расход  масел

	
	
	Моторное масло
	Индустр. масло
	Трансмиссионное масло
	Консистент. масло

	
	
	%
	Кг
	%
	Кг
	%
	Кг
	%
	Кг

	Беларус- 1523
	7115
	1,9
	135,2
	0,02
	1,4
	0,4
	28,5
	0,04
	2,8

	Беларус-1221
	2812
	1,9
	53,4
	0,02
	0,6
	0,4
	11,2
	0,04
	1,1

	Беларус-920
	2942
	1,9
	55,9
	0,02
	0,8
	0,5
	11,8
	0,2
	1,2

	Итого:
	12889
	
	244,5
	
	2,8
	
	51,5
	
	5,1


1.11.Пути сокращения потерь и экономного расходования ТСМ

Все потери нефтепродуктов можно разделить на три основных вида:
а)     количественные (неисправность    резервуаров,    арматуры,    трубопро​водов, случайный разлив);
б)  качественные (загрязнение      примесями      и      изменение     физико-химических свойств);
в)  качественно-количественные (от испарения).
Потери происходят:
а)  при транспортировке — в основном от негерметичности автоцистерн; не​исправности арматуры, перекачивающих устройств, дыхательного клапана (1 капля/с = 4 кг/сут. = 1,5 т/год);
б) при хранении — из-за разлива и испарения. Причины: неисправность тру​бопроводов, насосных установок, кранов,    пробок, дыхательных  клапанов, задвижек и другого оборудования, а также переполнение резервуаров, «ма​лые дыхания» от нагрева и охлаждения цистерн  (через  отверстие 1 см    за солнечный  день испаряется 60 л бензина). Эти потери зависят от состояния нефтесклада и его оборудования. Наземные емкости должны быть окрашены в светлые тона, максимально заполнены, желательно с избыточным давлени​ем. В жару их можно опрыскивать водой; высаживать деревья, чтобы тень падала на емкости, и др.;
в) при заправке — от испарения, разбрызгивания и случайного разлива.
Для сокращения потерь заправку надо проводить через колонки. Баки машин следует заполнять на 90-95 %. Желательно использовать раздаточные 'раны с автоматическим закрыванием в момент заполнения;

г) при использовании неисправных и неотрегулированных агрегатов. Такие потери очень значительны. Неисправная форсунка или свеча приводит к увеличению удельного расхода топлива на 20-30 %. Неправильно установленный угол опережения подачи топлива (зажигания) увеличивает удельный расход топлива на 8-11 %, снижение температуры охлаждающей жидкости до 50 °С — на 22-25 %.

Работа агрегата с затупленными лемехами, лапами приводит к увели​чению расхода топлива на 30-50 %, а работа с недогрузкой до 10 %.

Уменьшение потерь при ТО достигается за счет повторного использо​вания отфильтрованного топлива.

В целях экономного расходования ТСМ применяется   материальное стимулирование работников 

Таблица 3.7 Материальное стимулирование за экономию ТСМ

	Должность
	Выплачивается, % от нормы
	Удерживается, % от нормы

	Тракторист
	70
	50

	Бригадир
	7
	10

	Мастер-наладчик
	5
	

	Заправщик
	3
	5

	Слесарь по регулировке топливной аппаратуры
	5
	

	Водитель автомобиля
	95
	100


	1.12.Определение основных показателей машиноиспользования.
	
	
	
	
	
	

	Расчёт основных показателей машиноиспользования производим опираясь на расчётную таблицу.

	1. Число условных эталонных тракторов определяем путём умножения количества тракторов определённой марки на переводной коэффициент данной марки, а затем суммируем по группам.

	Чусл.=Чфиз.*К,
	
	
	
	
	
	
	

	где Чфиз. - количество физических тракторов;
	
	
	
	
	
	
	

	К-переводной коэффициент в условные эталонные трактора.
	
	
	
	
	
	
	

	Чусл. Беларус-1523=
	3
	*
	1,65
	=
	4,95
	усл.тр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чусл. Беларус-1221=
	2
	*
	1,14
	=
	2,28
	усл.тр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чусл. Беларус-920=
	5
	*
	0,80
	=
	4,0
	усл.тр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чсум.усл.=Чусл. Беларус-1522+ Чусл. Беларус-1221+ Чусл. Беларус-920

	Чсум.усл.=
	4,95
	+
	2,28
	+
	4,0
	
	
	=
	11,2
	усл.тр.
	
	
	
	

	

	 2. Эффективная мощность энергических средств (кВт) 

          Σ Ne= Ne1523*3+NeМТЗ – 1221*2+ NeМТЗ – 920* 5=

          =114*3+96*2+60*5= 834 (кВт)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3. Энергонасыщенность полеводства

          ∆Nга = Σ Ne / Fn; (кВт / га)  где: Fn – общая пахотная площадь (га) (из задания)

        По исходным данным Fn=96+116+146+86+56+36+156=692 га

	         ∆Nга = 834 / 692 га = 1,2(кВт / га)

.
	
	

	4.Энерговооруженность труда механизаторов (кВт/чел).

         ∆Nчел = Σ Ne / Hp; (кВт / га)  где Hp – общее число механизаторов, занятых на выполнении работ.  

         По  расчетной таблице Нр = 24 чел

         ∆Nчел = 834/ 24 = 34,8(кВт / чел)


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Годовая наработка: на один условный эталонный трактор определяется как отношение площади пашни приведённой к условным единицам к числу условных тракторов.

	Н=Пл.усл./Чсум.
	
	
	
	

	Н=
	909,4
	/
	11,2
	=
	81,2
	усл.эт.га/усл.тр
	
	
	
	
	
	
	
	

	где Пл.усл.-площадь пашни приведённая к условным еденицам.
	
	
	
	

	          На один физический трактор:
	
	
	
	

	Н=
	909,4
	/
	10
	=
	90,9
	усл.эт.га/тр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Коэффициент сменности определяется как сумма всех коэффициентов сменности делённая     на их количество:
	
	
	
	

	Ксм.=ΣКсм/Чксм.
	
	
	
	

	где ΣКсм - сумма коэффициентов сменности;
	
	
	
	

	Чксм - количество коэффициентов сменности.
	
	
	
	

	Ксм=
	25
	/
	24
	=
	1,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Плотность механизированных тракторных работ определяется: как отношение площади приведённой к условным единицам к площади общей по культурам в физических единицах(усл.эт.га/га)

	С=Пл.усл./Пл.
	
	
	
	

	С=
	909,4
	/
	692
	=
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Расход топлива на один условный эталонный гектар определяется как отношение требуемого количества топлива к числу условных эталонных гектар:

	Р=Ртреб./Пл.усл.
	
	
	
	

	где Ртреб.-требуемое количество топлива на тракторные работы.
	
	
	
	

	Р=
	12889
	/
	909,4
	=
	14,2 
	кг/усл.эт.га
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ С/Х ОПЕРАЦИИ.

 (посев ячменя агрегатом в составе Беларус-920 и сеялки СПУ-6)

2.1. Агротехнические требования к операции.

В данном вопросе необходимо изложить агротехнические требования предъявляемые к технологической операции, в соответствии  заданию курсового проекта и выбранного состава МТА для выполнения указанной операции, принятом ранее, выбираем из расчетной таблицы.
В данном случае необходимо описать агротехнические требования предъявляемые к посеву ячменя, выполняемым МТА в составе трактора БЕЛАРУС-920 и сеялки СПУ-6.

Требуемый материал находим в литературе и выписываем.

Сеять нужно в сжатые агротехнические сроки (обычно 3-4 дня). Отклонение от заданной нормы высева семян  не должно превышать ±5%,внесения удобрений- ± 10%. Неравномерность высева семян отдельными аппаратами должна быть не более ±4%.

Отклонение глубины заделки семян от заданной- не более ±1 см(до 15%). Не заделанных семян на поверхности почвы не должно быть. Допустимые отклонения стыковых междурядий для смежных сеялок ±2-3см., для смежных проходов- ±5-6см.

Огрехи и пересевы не допускаются. Поворотные полосы засевают с той же нормой высева, что и основное поле.

2.2  Расчёт  машинно -тракторного агрегата.

В данном вопросе необходимо произвести расчет принятого состава МТА.
Этот вопрос предусматривает: сбор и обобщение исходных данных; подбор трактора и рабочих машин; выбор рабочих передач (основной и резервной); определение количества машин в агрегате и фронта сцепки; оценку правильности тягового расчета состава агрегата. Расчет будет зависит от состава МТА, в данном случае в агрегат для посева гороха будет входить трактор БЕЛАРУС-920 и сеялка СПУ-6.

1. Устанавливаем диапазон рабочих скоростей для агрегата 8-12 км/ч.

2. Устанавливаем величину тягового усилия трактора для данных условий и на выбранной скорости:

А. На 4-ой передаче Ркрн=13,7 кН; Uрн=8,3 км/ч.

Б. На 5-ой передаче Ркрн=11,25 кН; Uрн=9,6 км/ч.

В. На 6-ой передаче Ркрн=9,0 кН; Uрн=10,8 км/ч.

3. Исходя из конструктивных особенностей и условий эксплуатации принимаем одну сеялку СПУ-6.

4. Рабочее тяговое сопротивление агрегата:

Rагр =В 
[image: image1.wmf]´

Км+Rвом.

Где В-ширина захвата агрегата, м;

Км-удельное тяговое сопротивление агрегата, кН/м. Км=1,5 кН/м.
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Где 
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N

-мощность, передаваемая через ВОМ трактора, кВт. Равен 4 кВт.
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- КПД механической трансмиссии трактора , равно 0,92.


[image: image5.wmf]BOM

h

- механический КПД передачи от двигателя ВОМ, приблизительно равен 0,95.
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- радиус качения

Для колёсных тракторов равен: 
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Где 
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r

-радиус посадочной окружности стального обода.
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-высота поперечного профиля шины.


[image: image11.wmf]M

h

-коэффициент усадки (0,9).
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=0,483+0,305
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0,9=0,76 м.

4-ая передача iтр=68,0

5-ая передача iтр=57,4

6-ая передача iтр=49,0
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4-ая передача 
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5-ая передача 
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6-ая передача
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Rагр 4-ая передача=6
[image: image21.wmf]´

1,5+1,5=10,5 кН.

Rагр 5-ая передача=6
[image: image22.wmf]´

1,5+1,3=10,3 кН.

Rагр 6-ая передача=6
[image: image23.wmf]´

1,5+1,08=10,08 кН.

5. Определяем степень загрузки трактора:

4-ая передача 
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5-ая передача 
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6-ая передача
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Выбираем 5-ю передачу, так как на этой передаче степень загрузки трактора приводит к рациональному значению загрузки трактора.

2.2. Расчёт основных эксплуатационных показателей

В этом вопросе курсового проекта производим расчет: производительности (часовой и сменной); расхода топлива (сменного и погектарного); затрат труда и механической энергии необходимой для выполнения технологической операции.
Техническая производительность агрегата рассчитывается по формуле:

Wч=0,1
[image: image30.wmf]´

 Вр
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 Vр
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Где   
[image: image33.wmf]t

- коэффициент использования времени смены, равен 0,80 для длинны гона 1000 м.

Wч=0,1
[image: image34.wmf]´

6
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9,6
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0,80=4,6 га/час

Техническая сменная производительность агрегата определяется по формуле:

Wсм= Wч
[image: image37.wmf]´

Тсм,                                                                                                                                        

Где Тсм- нормативное время смены, ч; Тсм=7 ч.

Wсм=4,6
[image: image38.wmf]´

7=32,2 га/см

 Расчёт расхода топлива

Затраты на нефтепродукты при работе машинно-тракторных агрегатов составляют около 15…25% всех эксплутационных затрат. Поэтому снижение расхода топлива и смазочных материалов существенно сказывается на себестоимости работ.

Расход топлива G (кг/га) определяем по формуле:

G=Gсм/Wсм=(GрTр+GхTх+GоTо)/0.1
[image: image39.wmf]´

 Вр
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Tp,                                                                          

 Где: Gсм, Gр, Gх, Gо – Часовые расходы топлива двигателем трактора соответственно за смену, при рабочем движении трактора, при холостом движении агрегата, при остановках агрегата и работающем двигателе, кг/ч.

Tр, Tх, Tо – время рабочего движения, холостого движения агрегата и холостого хода двигателя в течении смены, ч.

Принимаем(из справочной литературы): Gр=14,5 кг/ч, Gх=7 кг/ч, Gо=1,4 кг/ч.

Tр= Тсм
[image: image42.wmf]t

´

,                                                                                                                                                 

Tр=7
[image: image43.wmf]´

0,84=5,9 ч.

 Tх+Тост.= Тсм-Тр.= 7-5,9=1,1ч    

Принимаем: Тх=0,4ч; Тост.=0,7ч.

Тогда:  Gсм=14,5
[image: image44.wmf]´

5,9+7
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0,4+1,4+
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0.7=89,3кг/см.

Расход топлива на гектар определяем по формуле :

ġга= Gсм/Wсм,                                                                                                                                       

ġга=89,3
[image: image47.wmf]´

32,2=2,8 кг/га.

    Расчёт затрат труда.

Определяем затраты труда:

Зт= m*/ Wч чел.час/га

    Где  m-количество рабочих обслуживающих агрегат-(1чел.)

             Wч -часовая произвадительность-4,6га/ч.

           Зт=1/4,6=0.21 чел.час/га                                                                                       

    Определяем затраты механической энергии:

Ао=Nкр*Tсм/ Wсм,                                                                                                                                   

Nкр= (Р
[image: image48.wmf]Н
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 EMBED Equation.3  [image: image49.wmf]´

 Vт)/3,6,                                                                                                                                

Nкр=(11,25
[image: image50.wmf]´

9,6)/3,6=30 кВт.

Ао=30
[image: image51.wmf]´

7/32,2 =6,5 кВт.ч/га

2.4. Подготовка поля к работе агрегата. Выбор способа движения агрегата. 

 Осмотреть участок, выявить препятствия. Камни и другие предметы убрать, ямы и канавы засыпать. Плохо видимые препятствия (неуст​ранимые) отметить вешками.
Выбрать направление движения агрегата. Оно не должно совпадать с направлением последней предпо​севной обработки. В зонах, подверженных ветровой эрозии, направление движения выбирать поперек на​правления господствующих ветров, на склонах — попе​рек или под острым углом к преобладающему его на​правлению.
Выбрать способ движения. Основным способом движения являются челночный.
Челночный способ применять при работе одно- или двухсеялочных агрегатов на участках с длиной гона более 200 м. Разбить участок на загоны, установив на их гра​нице вешки высотой 0,4...0,5 м. Челночный способ разбивки участка на загоны не требует, если работает одиночный агрегат. Отметить поворотные полосы. Если нет свободного выезда за пределы участка, на внутренней границе поворотных полос провести контрольную борозду глу​биной 0,05...0,06 м или отметить ее колесом трактора или загрузчика сеялок. 

При петлевых поворотах агрегата ширина поворотных  полос определяется по формуле Е=2.8Rmin+0.5Вагр,  

 Где Rmin-минимальный радиус поворота, м

        Вагр- ширина захвата агрегата, м

      Rmin=0.9 Вагр=0.9*6=5.4м
      Е=2.8*5.4+0.5*6=17.7м 

Ширина поворотных полос должна быть равна для односеялочного агрегата —трем захватам. Е=18м.

 Ширина загона ,при работе двух и более агрегатов на одном поле:

 С=√16 R2min+2Вагр*Lр;
 С=√16*29.1+2*6*964=109.7м,   Принимаем С=114м.     т.е. n=19 рабочих ходов. 
Установить вешки, обеспечивающие прямолиней​ность прохода агрегата по загону. Для челночного спо​соба движения ряд вешек установить от края участка на расстоянии, равном половине захвата агрегата (0,5 Ва), если поворотную полосу будут засевать четным числом проходов агрегата, и на расстоянии, равном 1,5 Ва, если поворотную полосу будут засевать нечетным числом проходов.
Определяем коэффициент рабочих ходов:    φ=Sр/( Sр+ Sх);
Где: Sр- общая длина рабочего пути агрегата на загоне,(м)
        Sр=(L-2E)*nр.х.=(1000-2*18)*19=18316м.
Sх- общая длина холостого пути агрегата на загоне(м);  Sх= nх.п*lх.п.;
lх.п.-средняя длина холостого хода(м),  lх.п= 6*Rmin+2е; 

где: е-длина выезда агрегата(м); е=0,1* lк.; принимаем  lк=2,5м.
тогда: lх.п=6*5,4+2*2,5=37,4м.
           Sх=19*37,4=710,6м.
           φ=18316/(18316+710,6)=0,96

2.5.Подготовка агрегата к работе

В этом вопросе необходимо описать подготовку конкретного МТА для выполнения заданной операции. 

Для нашего задания необходимо: на тракторе Беларус-920 устанавливают колею 1800мм. Перед посевом не​обходимо: присоединить к трактору сцепку автоматичес​кую СА-1,01, соединить сеялку с трактором; колеса сеялки расставить в рабочее положе​ние, соединить карданом редуктор приводного колеса с высевающим аппаратом; опустить хомут крепления трубы транспортной рамы, вы​нуть фиксатор, повернуть раму и зафиксировать ее в таком положении; отсоединить транспортную сницу от сеялки. Агрегат ставят на регулировочную площадку, проверяют комплектность, точность установки рабочих агрегатов, правильность сборки и техническое состояние высевающих аппаратов, сошников, семяпроводов и механизмов передач. Обращают внимание не состояние прицепного устройства , на то, как затянуты болтовые соединения, а также на крепление защитных устройств. Зубья звездочек и шестерен передаточных механизмов смазывать не рекомендуется. Сеялку регулируют на норму высева семян . Установка сеялки на требуемую норму высева  производится при помощи ручки и шпинделя. Позиции дозирующей шкалы соответствуют показателям установочной таблицы. Для нормального высева открывается каме​ра высевающего механизма от нуля до 11О мм. Запорную пружину устанавливают в положение "N" (перестройку производят при пустом бункере). Воздушно-дроссельный клапан на вентиляторе становится в положе​ние "А". Шестерня "Д" переводится в положение "нор​мальный" высев.
Переключатель перевести из положения "N" в положение "Р" и зафиксировать в пазу шестигран​ного вала. 
После первого часа работы все гайки крепления подтя​нуть. Запуск и остановку вентилятора сеялки производить плавно, без рывков в течение не менее 1 минуты. Бункер необходимо загружать высевным материалом до нижнего края вставного сита. Поверхность поля должна быть ров​ной и мягкой, не допускается наличие камней, древесных остатков, кусков дернины, остатков соломы и пырея. Ук​лон поля не должен превышать 15°.

Давление сошников на почву регулиру​ется при помощи ручного винтового механизма и пружин. Предварительно определяем и устанавливаем вылет маркера. Если тракторист направляет по следу маркера середину правого колеса, вылет маркеров определяем по формуам.Хл=0,5(В+А)+ m;         Хпр.=0,5(В-А)+ m.

 где: В - расстояние между крайними рабочими органами (В=6м); m- величина стыкового междурядья(m =0,15м); А-колея трактора (А=1,8м).

Хл.=0,5(6+1,8)+0,15=4,05м;           Хпр.=0,5(6-1,8)+0,15=2,25м.

  Устанавливаем вылет маркеров на агрегате . 

2.6. Контроль качества работы агрегата.

Используя литературу, в этом вопросе необходимо указать кто осуществляет текущий и приемочный контроль качества выполнения технологической операции, как и когда он проводится, какие качественные параметры и как проверяются.  
Во время первых проходов посевного агрегата проверяют величину стыковых и основных междурядий, глубину заделки семян. Норму высева определяют по количеству семян на одном погонном метре рядка. При необходимости сеялку регулируют. При работе агрегата контроль качества осуществляется не реже чем 2-3 раза за смену. Показатели и нормативы качества посева зерновых приведены ниже.


                                               2.7. Охрана труда.

 В этом вопросе необходимо изложить основные положения техники безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении разрабатываемой в вопросе 2 технологической операции. Особо следует остановиться на соблюдении техники безопасности при запуске двигателя тракторов (самоходной машины), трогании с места, проведении регулировочных работ, переездах к месту работы и обратно, работе в загоне.

                                 2.8. Охрана окружающей среды.
 При изложении этого вопроса необходимо использовать соответствующие нормативные документы Республики Беларусь: стандарты, инструкции (руководства) предприятий-изготовителей машин; типовые инструкции по охране труда; правила эксплуатации и другие документы, содержащие требования техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Вопросы техники безопасности и охраны окружающей среды излагаются в соответствии с требованиями выполняемой операции в объеме  по 1-2 листа.

.

                              2.9.Определение удельных    эксплуатационных затрат

	 эксплуатационные затраты на единицу работы расчитываем по формуле:
	

	Иэ=Из.п.+Игсм.+Ир.+Иа.+Их, 
	

	Где Из.п.-
	затраты на заработную плату труда обслуживающего персонала, руб/га. 
	

	Игсм.-
	стоимость топлива и смазочных материалов, руб/га.
	

	Ир.-
	затраты на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и трактора, руб/га.
	

	Иа.-
	амортизационные отчисления на восстановление сельскохозяйственной техники, руб/га.
	

	Их.-
	затраты на хранение и страхование техники, руб/га.
	

	
	Из.п.=
	m*Cv*Kyb
	
	

	
	
	Wч
	
	

	где Cv-
	тарифная ставка тракториста, руб/га.
	
	
	
	
	

	Kyb-
	коэффициент увеличения тарифного заработка.
	
	
	
	
	

	Из.п.=
	1
	*
	2200
	*
	2,28
	=
	1039
	руб/га.
	
	
	
	
	

	
	4,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Игсм.=q*Цкомп., руб/га.
	

	где Цкомп.-комплексная цена одного киллограмма ГСМ, руб. Принимаем=1500 руб.
	

	Игсм.=
	2,8
	*
	1700
	=
	4760
	руб/га.
	
	
	
	
	
	
	

	Ир.=(Бст*r)/(100*Тгод.*Wч.)
	

	Где Бст-
	балансовая стоимость, руб.
	

	r-
	норматив затрат на ремонт и Т.О., %
	

	Тгод.-
	годовая загрузка, ч.
	

	Ир.тр.=
	26460177
	*
	22
	/
	100
	*
	1300
	*
	4,6
	=
	973,5
	руб/га.
	
	

	Ир.схм.=
	12822960
	*
	11
	/
	100
	*
	120
	*
	4,6
	=
	2555,3
	руб/га.
	
	

	Иа.=(Бст*а)/(100*Тгод.*Wч.)
	

	Где а- норма амортизационных отчислений, %.
	

	Иа.тр.=
	26460177
	*
	17
	/
	100
	*
	1300
	*
	4,6
	=
	752,2
	руб/га.
	
	

	Иа.схм.=
	12822960
	*
	20
	/
	100
	*
	120
	*
	4,6
	=
	4646,0
	руб/га.
	
	

	Их.=(Бст*Ик)/(100*Тгод.*Wч.)

	где Ик-годовой норматив на хранение и страхование, %.

	Их.тр.=
	26460177
	*
	2,5
	/
	100
	*
	1300
	*
	4,6
	=
	110,6
	руб/га.
	
	

	Их.схм.=
	12822960
	*
	2,5
	/
	100
	*
	120
	*
	4,6
	=
	580,8
	руб/га.
	
	

	Прямые затраты составят:
	

	Иэ=
	1039,0
	+
	4760,0
	+
	3528,8
	+
	5398,2
	+
	691,4
	=
	15417,4
	руб/га.
	
	


3 Заключение.

В данном разделе курсового проекта необходимо раскрыть значение выполненного проекта при его внедрении в производство. 
Отразить основные вопросы проекта, показать как влияет четкое планирование и организация тракторных работ на основные показатели.
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